

**PERANAN CAMAT DALAM KOORDINASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI KECAMATAN
MALAKA TIMUR KABUPATEN MALAKA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



OLEH

PASKALIA ATOK
NPM : 22180043

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TIMOR

KEFAMENANU

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

PERANAN CAMAT DALAM KOORDINASI PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DESA DI KECAMATAN MALAKA
TIMUR KABUPATEN MALAKA

Disusun Oleh:

Nama : Paskalia Atok
NPM : 22180043
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas : Timor
Disetujui Pada Tanggal : 03 Mei 2023

Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping




Dr.A.P. Aplonia Pala,S.Sos.,MM
NIPPPK: 197311222021212002



Stefanus Bekun, S.Sos,M..AP
NIP:197907282021211007

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Timor


Dr.A.P. Aplonia Pala,S.Sos.,MM
NIPPPK: 197311222021212002

HALAMAN PENGESAHAN

PERANAN CAMAT DALAM KOORDINASI PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DESA DI KECAMATAN MALAKA TIMUR
KABUPATEN MALAKA

Disusun oleh:

Paskalia Atok
Npm: 22180043

Skripsi ini telah dipertahankan didepan dewan penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 03 Mei 2023
Tempat : AN 1
Waktu : 13.30-15.00


Susunan Dewan Penguji

1. Drs. Marthen Patiung, M.Si
(Ketua)
2. Dr.AP. Aplonia Pala,S.Sos.,MM
(Sekretaris)
3. Stefanus Bekun, S.Sos,M.,AP
(Anggota)



Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Yoakim Reimby, S.Sos., M.AP
NIP. 198504162019031009

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah Skripsi dengan judul: "Pengawasan Camat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka" tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata didalam naskah SKRIPSI ini terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia SKRIPSI ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.SOS) dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Kefamenanu, 15 Mei 2023

Mahasiswa,



Nama : Paskalia Atok

NPM : 22180043

Prodi : Ilmu Administrasi Negara

MOTTO

Jika orang Lain Bisa, Maka Saya Juga Bisa.
(Paskalia Atok)

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Ku persembahkan Kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Antonius Atok dan Mama Karolina Bao yang telah membesarkan penulis, mendidik, serta selalu memberikan dukungan baik berupa kasih sayang, dukungan moral dan materi, semangat, dan doa yang tidak pernah ada hentinya selalu diberikan dengan ikhlas kepada penulis.
2. Saudara-saudari saya (kakak Arnol, kaka Frans, kaka yanti,dan adik theo dan adik gin) yang sabar menanti keberhasilan ku selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
3. Kakak Elli, kaka Marsel,kakak Blas, kakak Sipri,kakak Emi,kakak,Ella,kakak Nerli.yang telah membantu dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater Tercinta Universitas Timor

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat bimbinganNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan : **“Peranan Camat Dalam Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Desa Di Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka”** Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. A.P.Aplonia Pala, S.Sos., MM, selaku Dekan Ilmu Sosial Dan Ilmu politik yang telah memberikan arahan, motivasi dan bekal kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Dr. A.P.Aplonia Pala, S.Sos., MM, selaku pembimbing Utama yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Stefanus Bekun, S.Sos, M.A.P, selaku pembimbing pendamping yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Marthen Patiung, selaku penguji yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan sumbangan pikiran dan membekali penulis dengan berbagai pengetahuan.

Penulis menyadari, penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat dibutuhkan demi penyempurnaan skripsi ini dikemudian hari. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Amin.

Kefamananu, 15 Mei 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	7
2.1 Pengertian pengawasan	7
2.2 Pengawasan langsung dan tidak langsung	13
2.3 Pengertian camat dan Tugas Camat	17
2.4 Pengertian pembangunan	23
2.5 Desa.....	26
2.6 Penelitian Terdahulu	30
2.7 Kerangka Berpikir	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	34
3.1. Jenis penelitian.....	34
3.2. Fokus penelitian	34
3.3. Sumber data	34
3.4. Teknik pengumpulan data.....	35
3.5. Teknik analisis data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Hasil Penelitian	39
4.2. Penyajian Data Fokus	48
4.3. Pembahasan.....	54
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	61
5.1 Simpulan	61
5.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pembangunan Di Kecamatan Malaka Timur Di Desa Wemeda dan Desa kusa 2020	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Tentang Pengawasan Camat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa	30
Tabel 3.1 Tabel Informan	35
Tabel 4.1 Data Jumlah Penduduk Menurut Desa Di Kecamatan Malaka Timur Di Bulan Desember Tahun 2021	41
Tabel 4.2 Data Jumlah Penduduk Kecamatan Malaka Timur Menurut Klasifikasi Kelompok Umur Per-Desa Di Bulan Desember 2021	42
Tabel 4.3 Klasifikasi Penduduk Di Kecamatan Malaka Timur Menurut Pendidikan Di Tamatkan Bulan Desember Tahun 2021	43
Tabel 4.4 Jumlah Pengawai Menurut Klasifikasi Pendidikan Pangkat/Golongan-Jumlah Jabatan dan Struktur dan Fungsional	43
Tabel 4.5 Data Struktur Penduduk Kecamatan Malaka Timur Menurut Mata Pencarian Keadaan Tahun 2021	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir	33
Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data Model Interaktif	38
Gambar 4.1 Pengawasan Camat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka.....	50
Gambar 4.2 Pengawasan Camat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka.....	50
Gambar 4.3 Pengawasan Camat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka.....	51
Gambar 4.4 Pengawasan Camat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka	52
Gambar 4.5 Pengawasan Camat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka	53
Gambar 4.6 Pengawasan Camat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 : Surat selesai penelitian

Lampiran 3 : Panduan Wawancara

Lampiran 4 : Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Malaka Timur

Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian

ABSTRAK

Nama Paskalia Atok, NPM: 22180043, Peranan Camat dalam Koordinasi Pembangunan infrastruktur Desa di Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka. Dr.A.P.Aplonia Pala, S.Sos.,MM, Selaku pembimbing Utama, Bapak Stefanus Bekun, S.sos., M.,AP Selaku pembimbing pendamping. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagimanakah Pengawasan Camat dalam pelaksanaan Pembangunan Desa di 2 Desa Kecamatan Malaka Timur, Kab. Malaka? Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pengawasan Camat dalam pelaksanaan pembangunan Desa, di Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan melakukan wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah: Camat, Sekertaris Camat, Masyarakat. Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki". Dari pendapat (Sarwoto, 2005:12) tersebut. Secara implisit dapat terlihat tujuan dari pengawasan yaitu mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana.Seluruh pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang sedang dalam pelaksanaan dan bukan pekerjaan yang telah selesai dikerjakan. Jadi pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas yang direncanakan. Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pimpinan pada tingkat manapun. Berdasarkan pengamatan sementara di Kecamatan Malaka Timur dalam pelaksanaan pembangunan masih tergolong lemah dalam pembangunan pembuangan mandi, cuci, kakus (MCK) dan rumah layak huni, karena masih banyak pembangunan belum menyelesaikan, pembangunan tidak tepat pada waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwaPengawasan Camat dalam pelaksanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka.terkait dengan pengawasan secara langsung, bahwa pengawasan yang dilakukan secara langsung adalah Program pembangunan di desa dilaksanakan dengan bermusyawara dengan camat, BPD, Dusun dan pandangan dari masyarakat bawah pembangunan di desa sudah cukup merata karna melalui hasil musyawara bersama .Pengawasan tidak langsung (*indirect control*) Camat tidak turun langsung untuk mengawas, akan tetapi Camat memberikan wewenang kepada BPD dan aparat desa. Dan pembangunan yang di lakukan di desa sesuai keinginan masyarakat akan tetapi banyak masyarakat yang kecewa karna keterlambatan material pembangunan Dengan berpedoman pada kesimpulan, maka peneliti memberikan saran kepada Pemerintah Daerah harus lebih memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dasar dari masyarakat melauai program-program pemerintah yang langsung menyentuh kepada masyarakat disertai dengan kesadaran masyarakat itu sendiri untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan semua program pemerintah.

Kata Kunci: Peranan, Pembangunan

ABSTRACT

Name PaskaliaAtok, NPM: 22180043, Sub-district Supervision in the implementation of Village Development in East Malaka District, Malacca Regency. Dr. A.P.Aplonia Pala, S.Sos., MM, As the Main Advisor, Mr. StefanusBekun, S.sos., M.AP As the Assistant Advisor. The problem in this research is how is the Supervision of the Camat in the implementation of Village Development in 2 Villages of East Malacca District, Kab. Malacca? The goal to be achieved in this research is to describe sub-district supervision in implementing village development, in East Malacca District, Malacca Regency. The method used in this study is a qualitative method, by conducting interviews. The informants in this study are: District Head, District Secretary, Community. Supervision is the activity of managers who make sure that the work is carried out in accordance with the plans set and or the desired results. From the opinion (Sarwoto, 2005:12). Implicitly, it can be seen that the purpose of supervision is to make sure that the work is carried out according to plan. All work in question is work in progress and not work that has been completed. So supervision can be considered as an activity to find and correct important deviations in the results achieved from the planned activities. Supervision as a full management function is the responsibility of every leader at any level. Based on temporary observations in East Malaka District, the implementation of development is still relatively weak in the construction of disposal for bathing, washing, toilets (MCK) and livable houses, because there are still many developments that have not been completed, construction is not right at a predetermined time. Based on the research results show that Supervision of the Camat in the implementation of Village Development in East Malacca District, Malacca Regency. related to direct supervision, that the supervision carried out directly is that the development program in the village is carried out in consultation with the sub-district head, BPD, hamlet and the views of the community under development in the village are quite evenly distributed because through the results of joint deliberations. Indirect control (indirect control) The Camat does not directly supervise, but the Camat gives authority to the BPD and village officials. And the development carried out in the village is according to the wishes of the community, but many people are disappointed because of delays in development materials. Guided by the conclusions, the researchers provide suggestions to the Regional Government to pay more attention to the basic needs of the community through government programs that directly touch the The community is accompanied by the awareness of the community itself to be actively involved in the implementation of all government programs.

Keywords: Role, Development